

令和4年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和4年12月28日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
1	オゾンナイザー整備	桶川市大字小針領家1160番地内	機械器具設置業	三菱電機プラントエンジニアリング(株)	R4.5.2	2,706,000	R4.12.23	R4.12.19	—	R5.3.31	社会情勢に伴う半導体部品の供給不足により納期遅延が発生したことによる工期変更。
2	外壁屋上防水工事	桶川市大字小針領家1160番地内	建築工事業	(株)加納工務店	R4.7.19	74,470,000	R5.3.20	R4.12.19	6,270,000	—	現場調査による、外壁の下地補修及び欠損部補修の増減、一部仕様の変更が生じたことによる設計変更。